## Risk-Assessment-v0.1



## Συνεργαζόμενα Μέλη (με Αλφαβητική Σειρά Επωνύμων)

1. Αγγουρά Ρουμπίνη Μαρία	1084634	4ο Έτος
2. Γιαννακόπουλος Θεόδωρος	1072573	5ο Έτος
3. Παυλόπουλος Ιάσονας	1084565	4ο Έτος

## Εκτίμηση Κινδύνων

	Αλλαγή στην Σύσταση της Ομ	ιάδας Εργασίας	
Α/Α: 01 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: 	Ημερομηνία: 21/03/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Κάποιο απο μπορεί να ανταποκριθεί στις υπο ατόμου, το οποίο θα πρέπει να εν	χρεώσεις που του ανατίθενται. Α	λυτό συνεπάγεται την ά	μεση αναζήτηση νέου
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα	Κόστος		
Επεξήγηση: Η αποχώρηση ενός μέλους και η δι παρακάτω αποτελέσματα. Πρώτο μελών, με αποτέλεσμα την αλλαγ περισσότερα πράγματα στο ίδιο χ του πρότζεκτ. Ακόμη, θα υπάρχοι της προθεσμίας και την παράτασι	ον, θα αλλάξει ο χρονοπρογραμμ ή του αρχικού πλάνου εργασίας ι (ρονικό διάστημα, γεγονός το οπ υν και άμεσες οικονομικές συνέπ	ατισμός των αρμοδιοτι και την επιπλέον ενασχ οίο θα έχει μειονεκτικό τειες, λόγω πιθανών ρι	ήτων και εργασιών των χόληση των μελών με ό αντίκτυπο στην ποιότητα ητρών για την μη τήρηση
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών	<i>i</i> :	Πιθανότητα:	
Υψηλο Με	σαίο Χαμηλό	Μεγαλη	Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης το Εντοπισμός πιθανών αιτιών και σ αποχώρηση κάποιου.		ουν σε αλλαγή της σύσ	ιασης της ομάδας ή/και σε
Στρατηγική μετριασμού: Αναζήτηση 4ου μέλους ομάδας, ώ Να υπάρχει απόλυτη κατανόηση ο πρότζεκτ καθώς και της ανάγκης Να υπάρχει ήδη επικοινωνία με π αντικατάσταση.	από τα μέλη της ομάδας για την σ να ανταποκρίνονται στις υποχρε	ημασία τους στην διαδ ώσεις τους.	ικασία διεκπεραίωσης του
Γεγονός έναρξης της επιβολής στη Η αποχώρηση κάποιου μέλους τη			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Άμεση εύρεση αντικαταστάτη, κα ένταξη του νέου μέλους, και κάλυ			υπάρχοντα μέλη, για την
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστασ <b>Καμία</b>	iη
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύ Η ομαλή ολοκλήρωση του πρότζε		Τρέχουσα	α κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κ	ινδύνου:		Ανενεργός

Γνυ	υστικό Επίπεδο και Εμπειρία	Μελών Ομάδας	
Α/Α: 02 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: 	Ημερομηνία: 21/03/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Κάποιο/-α α για να ανταποκριθούν αποτελεσμο Πρότζεκτ.			
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα	Κόστος		
Επεξήγηση: Όταν μέλος της ομάδας αδυνατεί ή γνώσεων, μπορεί να οδηγήσει σε επιφέρει άμεσες οικονομικές συν παράταση της εργασίας μελών της	μη ποιοτικό έργο ή ακόμα και στ έπειες λόγω πιθανών ρητρών γι	ην καθυστέρηση του π α την μη τήρηση της πρ	ρότζεκτ. Αυτό θα
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών		Πιθανότητα:	A4
Υψηλό <b>Μεσ</b>	αιο χαμηλο	Μεγαλη	Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης το Η αργοπορία ενός μέλους κατά την Στρατηγική μετριασμού: Εκ των προτέρων ενημέρωση και τις γνώσεις που θα χρειαστούν. Ας μέλη της ομάδας, ώστε να είναι έτ Να γίνει ο καταμερισμός των επιμετους. Γεγονός έναρξης της επιβολής στρ Καθυστέρηση της προόδου μιας επεμπειρίας.	ν υλοποίηση του πρότζεκτ, λόγω εκπαίδευση των μελών της ομά φιέρωση προσωπικού χρόνου γι οιμα για την ενασχόληση με τις ι έρους εργασιών στα μέλη, ανάλι ατηγικής αντιμετώπισης:	δας για τα εργαλεία πο α την εξοικείωση και υποχρεώσεις τους στη ογα με τις έως τώρα γν	υ θα χρησιμοποιηθούν και κάλυψη κενών από τα ν υλοποίηση του πρότζεκτ. νώσεις και δυνατότητές
Στρατηγική αντιμετώπισης: Άμεση βοήθεια και καθοδήγηση α Αφιέρωση προσωπικού χρόνου γι Πλήρης ανάθεση αυτής της εργασ	α εμβάθυνση στο θέμα που τον δ	δυσκολεύει.	ασιών στο εν λόγω άτομο.
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστασ <b>Καμία</b>	η
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύν Η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση	του Πρότζεκτ	Τρέχουσα	ι κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κι	νδύνου:		Ανενεργός

Αλλα	γές Στόχων και Απαιτούμενι	ων Λειτουργιών	
Α/Α: 03 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Υπεύθυνος Έργου	Ημερομηνία: 21/03/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Μπορεί να πρ λειτουργίες της, ή να χρειαστούν με			
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κ	όστος		
Επεξήγηση: Η αλλαγή στόχων και λειτουργιών α χρονοδιαγράμματος εργασίας της, τ επηρεάσουν την ποιότητα του έργο	α οποία μακροπρόθεσμα έχουν	και οικονομικό αντίκ στιγμής αλλαγές.	
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Υψηλό Μεσα	ο Χαμηλό	Πιθανότητα: <i>Μ</i> εγάλη	Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του Συζήτηση με τον/ τους πελάτες και δ την ομάδα υλοποίησης που αποσκοι	διαφοροποίηση των στόχων/ λε	ιτουργιών της εφαρμ	ογής ή παρατηρήσεις από
Στρατηγική μετριασμού: Επιδίωξη εξ αρχής από τα μέλη της ο συνεχούς επικοινωνίας με τον πελά είναι να υπάρχει αρχική συμφωνία ο παρατάσεις και οικονομικές επιβαρ	τη για κάθε κίνηση και λειτουργ στο συμβόλαιο για τις πιθανές α	γία που δημιουργείται λλαγές που μπορεί να	ι. Επιπλέον σημαντικό ι ζητηθούν και τις χρονικές
Γεγονός έναρξης της επιβολής στρα Όταν ζητηθούν/εντοπιστούν αλλαγέ			
Στρατηγική αντιμετώπισης: Ενημέρωση του πελάτη για τις επιπτ κατά την διάρκεια ή και προς το τέλο αποτρέψει από το να επιμείνει σε μο λειτουργίες ως τώρα. Στην περίπτω συνεννόηση με τον πελάτη να τις τα οι πόροι εκεί που κρίνεται πιο σημα	ος του, τόσο σε χρονικό επίπεδο έρος των αλλαγών και να συμβι ση που αποφασιστεί/απαιτηθεί ξινομήσει και οργανώσει με σει	ο όσο και σε οικονομι βαστεί με τον τρόπο π ί να γίνουν αλλαγές, π	κό. Αυτό μπορεί να τον του έχουν δημιουργηθεί οι ρέπει η ομάδα σε
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστασ <b>Καμία</b>	η
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνο Η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση τ		Τρέχουσα	ι κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κινδ	iύνου:		Ανενεργός

	Οικονομικοί Πόροι και Χρι	ηματοδότηση	
Α/Α: 04 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Υπεύθυνος Έργου	Ημερομηνία: 23/03/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Η έλλειψη του πρότζεκτ, καθώς μπορεί να ο ομάδας, αν δεν μπορούν να πληρ	νδηγήσει σε έλλειψη υλικών εφο ωθούν για την εργασία τους έγκ	οδίων και κινήτρου εργ	
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Επεξήγηση: Η έλλειψη οικονομικών πόρων σ οικονομική επιβάρυνση της ομάδ οικονομική δυνατότητα να υποστ	χετίζεται άμεσα με πιθανή καθυ ίας, ενώ μπορεί να επηρεάσει κα	αι την ποιότητα του έργ	γου, αν δεν υπάρχει η
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειώ Υψηλό Με	ν: σαίο Χαμηλό	Πιθανότητα: <i>Μεγάλη</i>	Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης τ Κατά την διάρκεια της υλοποίηση για μέχρι εκείνη τη στιγμή και αρ μελλοντικό μέρος του έργου.	ης του έργου, αν παρατηρηθεί ότ	** *	
Στρατηγική μετριασμού: Εκ των προτέρων καλός σχεδιασ budget που έχει αρχικά εκτιμηθε Πρότζεκτ.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής στ Η έλλειψη χρημάτων κατά την δι κάλυψη βασικών αναγκών για τη	άρκεια υλοποίησης του πρότζεκ		τοτελέσει εμπόδιο στην
Στρατηγική αντιμετώπισης: Επικοινωνία με τον πελάτη για πι χορηγών για την συνέχιση του πρ		ικονόμηση οικονομικώ	υν πόρων και αναζήτηση
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστο <b>Καμία</b>	ιση
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδι Η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωσ		Τρέχου	σα κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κ	αινδύνου:		Ανενεργός

Ασυμφι	υνία Χαρακτήρων εντός των	/ μελών της ομάδα	ς
Α/Α: <mark>05</mark> Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Υπεύθυνος Έργου	Ημερομηνία: 23/03/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Τα μέλη της ο όπως γίνεται σε κάθε ομάδα ατόμω			 τρόπο συμπεριφοράς, και
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κ	όστος		
Επεξήγηση: Αν δημιουργηθούν διαφωνίες που α συνεργασία μεταξύ των μελών, αυτ και σε καθυστέρηση του έργου.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών: Υψηλό Μεσα	ίο Χαμηλό	Πιθανότητα: <i>Μεγάλη</i>	Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του Έλλειψη συνεργασίας και εντοπισμ		τοίηση του πρότζεκτ	
Στρατηγική μετριασμού: Προσεκτική επιλογή των μελών της δραστηριότητες μεταξύ τους στην ο τους και να γνωριστούν καλύτερα.			
Γεγονός έναρξης της επιβολής στρα Η καθυστέρηση της προόδου και αδ πρότζεκτ		ν κατά την διάρκεια ε	εργασίας τους πάνω στο
Στρατηγική αντιμετώπισης: Συζήτηση μεταξύ των μελών της ομ διαφορετικές απόψεις μπορεί να υτ συνδιαμόρφωση, δηλαδή με πειθώ είναι διευρυμένο και η συνεργασία ομάδα, αλλά αυτό θα αποτελέσει τη	τάρχουν πάνω σε ένα θέμα του και επιχειρήματα, να καταλήξο καθιστάται αδύνατη, ίσως χρει	πρότζεκτ. Σκοπός είν υν συνολικά σε μία α	/αι να γίνει πόφαση. Αν το πρόβλημα
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστας <b>Καμία</b>	τη
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνο Η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση τ		Τρέχουσ	α κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κιν	δύνου:		Ανενεργός

	Αξυναμία εργασίας των μελ	<del>έν της ο</del> μάδας	
	Αδυναμία εργασίας των μελ	ων της ομασάς	
A/A: 06	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος Έργου	24/03/2024	1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Είναι πολύ τ		 ι στο πρότζεκτ να χρεια	 στεί να απέχουν από την
εργασία για κάποιο χρονικό διάστ όλες οι προβλεπόμενες άδειες εργ			
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα	Κόστος		
Επεξήγηση: Η απουσία ή η αδυναμία κάποιου, καθυστέρηση και αλλαγές στον τρ μακροπρόθεσμα επιπλέον συνέπε	όπο και πρόγραμμα εργασίας τ	ης ομάδας. Το γεγονός α	
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών	<u> </u>	Πιθανότητα:	
Υψηλό Μεσ	raίο Χαμηλό	Μεγάλη	Μεσαία Μικρή
Η ανάγκη κάποιου από τα μέλη της προθεσμιών του χρονοδιαγράμμα Στρατηγική μετριασμού: Να υπολογιστεί και συμπεριληφθε ενδέχεται να μην μπορεί να εργασοι στόχοι να είναι εφικτά και να έχ με προβλήματα υγείας ή αναγκαστχρήση τους σε περιόδους αυξημέν Γεγονός έναρξης της επιβολής στρ Όταν η υλοποίηση του πρότζεκτ α την διεκπεραίωση σημαντικών ερστόχου, παρουσίαση μέρους της ε Στρατηγική αντιμετώπισης: Σε καταστάσεις που ο χρόνος πιέζ του να την επωμιστούν τα υπόλοι ομάδας θα αδυνατεί να εργαστεί γ	εί στον αρχικό χρονοπρογραμμα τεί στον αρχικό χρονοπρογραμμα τεί κατά την διάρκεια υλοποίησ ουν και ένα περιθώριο απόκλια τική διακοπή εργασίας, θα έπρε γου φόρτου εργασίας και εκκρε σατηγικής αντιμετώπισης: ρχίζει να αποκλίνει από το αναμ γασιών σε χρονικές στιγμές - κά εργασίας στον πελάτη) ει και κάποιο από τα μέλη της ο τα μέλη για αυτήν την περίοδο. για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσ	ατισμό μία εκτίμηση χρα της του πρότζεκτ, ώστε της από το ιδανικό. Για ά πε να συμφωνηθεί από μών προθεσμιών. ενόμενο ή/ και δεν υπά λειδιά (π.χ. προθεσμία α μάδας δεν μπορεί να ερ Επίσης αν φαίνεται ότι	όνου που το κάθε άτομο τα χρονικά περιθώρια και άδειες που δεν σχετίζονται την ομάδα να μην γίνεται ερχει αρκετό δυναμικό για ολοκλήρωσης κάποιου γαστεί, πρέπει το δουλειά κάποιο από τα μέλη της
αναπλήρωση του από τρίτο πρόσι Παρακολούθηση κινδύνου	υπο εκτος ομασας. 		
Ημ/νία	Δράση	Κατάστας	<u> </u>
11μ/ντα	Καμία	Καμία	'1
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύν	/ou:	Τρέχουσο	α κατάσταση:
Η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση	του Πρότζεκτ		
			Ενεργός
Τολικό πιένιο παρακολούθησης κι	νΣύνου		
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κι	vouvou:		Ανενεργός

Υπερίσχυση Ανταγωνισμού			
A / A . 0.7	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Α/Α: 07 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος Έργου	24/03/2024	1 2 3
20νοεομενή οραστηριστήτα.			
εξυπηρέτηση των μελών της. Τέ	 εκτ μας αποσκοπεί στην ανάπτυξη ετοια πρότζεκτ προφανώς έχουν δ		
στην αγορά από ότι το δικό μας			
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητο	ι Κόστος		
της καθώς και στην συμπερίληψ ανταγωνιστές του. Αυτό μπορεί αγορά, να προκαλέσει οικονομιι	μην αντεπεξέλθει στην αγορά μας η λειτουργιών και τεχνολογιών η να ανεβάσει το κόστος του πρότζ κή ζημιά στην επιχείρησή μας. Η μ τμα την αδυναμία μακροπρόθεσμ	που θα το κάνει να ξε; ζεκτ, και επιπλέον αν δ μη ικανοποιητική αντα	χωρίζει από τους εν έχει ανταπόκριση στην πόκριση του προϊόντος
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειώ		Πιθανότητα:	
	εσαίο Χαμηλό		η Μεσαία Μικρή
Στρατηγική μετριασμού: Προσεκτικός σχεδιασμός του πρ	ρόμοιων προϊόντων και ανάλυση οοϊόντος από την αρχή, ώστε να έ ην αγορά συγκριτικά με παρόμοια	χει τα χαρακτηριστικό	
Γεγονός έναρξης της επιβολής σ Κακές πωλήσεις και χαμηλά έσο	τρατηγικής αντιμετώπισης: δα. Μη εύρεση επιπλέον επενδυ	τών.	
	στολή demo σε πιθανούς αγορασ ότερο από τα λογισμικά των αντι		αρακτηριστικών που το
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστο <b>Καμία</b>	αση
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδ	ύνου:	Τρέχου	σα κατάσταση:
Η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρω	τη του Πρότζεκτ		
			Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης	κινδύνου:		Ανενεργός

Εξασφάλιση	Προστασίας Προσωπικών	. Λεδομένων Χοη	CTÚV
Α/Α: 08 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Υπεύθυνος Έργου		Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Η εφαρμογή ατ στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύοντα εφαρμογή αποτελέσει στόχο κυβερνο	ι στο σύστημά μας, των οποίω	-	
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα Κόσ			
Επεξήγηση: Ο εντοπισμός κενών ασφαλείας στην εντοπισμός και διόρθωσή αυτών θα α εμπιστευτούν πελάτες.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:		Πιθανότητα:	
Υψηλό Μεσαίο	Χαμηλό	Μεγάλ	η Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κ Πραγματοποιήση κυβερνοεπίθεσης κ Στρατηγική μετριασμού: Προσεκτικός σχεδιασμός της εφαρμο ασφαλείας είτε αφορούν την αποθήκ ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια είνα	ατά του συστήματός μας. ογής, με έμφαση σε σημεία ποι ευση προσωπικών δεδομένων		
Γεγονός έναρξης της επιβολής στρατη Πραγματοποιήση κυβερνοεπίθεσης κ	ηγικής αντιμετώπισης:		
Στρατηγική αντιμετώπισης: Άμεσος εντοπισμός των κενών ασφαί όπως την εφαρμογή Two-Factor-Auth			ή πρακτικών ασφαλείας,
Παρακολούθηση κινδύνου			_
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστο <b>Καμία</b>	ιση
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύνου Το σύστημα είναι πλέον ασφαλές από		Τρέχου	σα κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κινδύ	ivou:		Ανενεργός

	Εξαρτήσεις από άλλες Εφαρμογές			
Α/Α: 09 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: 	Ημερομηνία: 30/05/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3	
Περιγραφή κινδύνου: Ορισμένες ή συστημάτων, όπως για παράδε χρησιμοποιηθεί για την ΑR λειτοι λόγο εκτός λειτουργίας, η εφαρμαχρηστευτούν.	ιγμα το ΑΡΙ του κοινού αποθετη υργία εντός της βιβλιοθήκης. Γίν ογή δεν θα μπορεί να λειτουργή	ιρίου βιβλίων και του νεται κατανοητό, ότι α	συστήματος που θα αν αυτά τεθούν για κάποιο	
Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα  Επεξήγηση: Η εξασφάλιση των ΑΡΙ και κάποιι εφαρμογή μας. Αν επιπλέον τα πο λειτουργικότητα της εφαρμογής αποζημιώσεων αν η εφαρμογή δ Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειώ Υψηλό Με	ων έτοιμων συστημάτων, αποτε αραπάνω παύσουν να λειτουργο και επομένως στην προτίμησή τ εν λειτουργεί, όπως υπόσχεται	ούν, θα έχει σοβαρές της από πελάτες. Ενώ Πιθανότητα:	επιπτώσεις στην	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης τ Κάποια λειτουργία που σχετίζετο Στρατηγική μετριασμού: Έλεγχος ισχύος αδειών χρήσης το	ιι με third-party εφαρμογή/ σύο		οόβλημα.	
Γεγονός έναρξης της επιβολής στ Προσωρινή ή μη διακοπή λειτουן		y εφαρμογές/ <b>συστή</b> ι	ματα.	
Στρατηγική αντιμετώπισης: Σε περίπτωση προσωρινής διακο προβλεπόμενο χρόνο μη ορθής λ κάποιας από τις third-party εφαρ εύρεση εναλλακτικών.	ειτουργίας της εφαρμογής. Σε π	ιερίπτωση μεγαλύτερ	οης διακοπής λειτουργίας	
Παρακολούθηση κινδύνου				
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάσ <b>Καμία</b>	The state of the s	
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδύ Η εφαρμογή λειτουργεί ομαλά κα εφαρμογές/ συστήματα.			υσα κατάσταση: Ενεργός	
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης κ	ανδύνου:		Ανενεργός	

	Νομικοί Κίνδυ	VOL	
Α/Α: 10 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Υπεύθυνος Έργου	Ημερομηνία: 30/05/2024	Προτεραιότητα: 1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Η εφαρμο εξασφαλισθεί το δικαίωμα χρήσ Επιπλέον υπάρχουν νομικές πλει εφαρμογή μας. Η χρήση τίτλων, εμπίπτει στην νομοθεσία περί πν τηρούνται ευλαβικά από την ομά ακόμα και σε δικαστικές διαμάχε Τύπος: Σχέδιο Ποιότητα	ης τους καθώς και η εξασφάλισ υρές που αφορά την χρήση των ονομάτων και πιθανώς περιεχο ευματικών δικαιωμάτων. Τέλο ιδα του έργου μας. Οποιαδήποτ	η ότι δεν θα διαρρεύσου third-party εφαρμογών μένου από βιβλία στην ε ς πρέπει όλες οι συμφων	ν με οποιοδήποτε τρόπο. / συστημάτων από την φαρμογή μας, μπορεί να νίες με τους πελάτες να
Επεξήγηση: Πιθανά νομικά προβλήματα, εξα ανάγκη προσφυγής σε δικαστική και λόγος της διακοπής ανάπτυξι υποχρεωτική διακοπή της διαθε Επίπεδο σοβαρότητας συνεπειώ	ι διαμάχη είναι πολύ μεγάλα έξο ης της εφαρμογής ή εφόσον αυτ σιμότητάς.	οδα για την ομάδα μας, εν	νώ μπορεί να αποτελέσει
	ν. :σαίο Χαμηλό		Μεσαία Μικρή
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης τ Μήνυση από φυσικό πρόσωπο γ από χρήστη που μπορεί να αφορ	ια παράνομη χρήση του έργου, <sup>.</sup>		
Στρατηγική μετριασμού: Να συμβουλευτούμε επαγγελμα εφαρμογής μας. Να ληφθούν όλο χρήση third-party εφαρμογών ή πνευματικά δικαιώματα. Η λεπτο προσωπικών τους δεδομένων κ	α τα μέτρα προς αποφυγήν νομι δικαιωμάτων χρήσης περιεχομ ομερής ενημέρωση/ γνωστοποί αι τον τρόπο που γίνεται.	κών θεμάτων, όπως η α ένου στην εφαρμογή μα	γορά πιθανών αδειών για ς που υπάγονται σε
Γεγονός έναρξης της επιβολής στ Προσφυγή σε δικαστική διαμάχη πνευματικά δικαιώματα ή από χη	ι από φυσικό πρόσωπο για παρ		
Στρατηγική αντιμετώπισης: Σύσταση νομικής ομάδας για την μελλοντικών.	αντιμετώπιση των τρεχόντων ι	νομικών προβλημάτων κ	αι προς αποφυγή
Παρακολούθηση κινδύνου			
Ημ/νία	Δράση <b>Καμία</b>	Κατάστας <b>Καμία</b>	<b>σ</b> η
Κριτήρια απενεργοποίησης κινδι Επίλυση των νομικών ζητημάτω αποφυγή νέων.			α κατάσταση: Ενεργός
Τελική ημ/νιο παρακολούθησης	κινδύνου:		Ανενεργός